CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI

Durata fase in settimane	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37
Fasi di lavoro																																					
Montaggio recinzione e cancello di cantiere	■																																				
Allestimento servizi igienici e assistenziali	■																																				
Apposizione segnaletica di cantiere	■																																				
Realizzazione impianto elettrico		■																																			
Trasporto manuale di materiale nell'ambito del cantiere			■	■																	■										■					■	
Trasporto a rifiuto			■	■																	■										■					■	
Rimozione di cordoli in c.a. o altro materiale			■	■																																	
Messa in opera di cordoli aiuole					■	■	■																														
Rializzazione di pavimenti in battuto								■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■																		
Scavi a sezione obblicata con mezzi meccanici e manuali																				■	■																
Messa in opera di canalette e griglie																						■	■	■													
Posa di pozzetti prefabbricati																									■												
Posa tubazioni di piccolo diametro																										■	■	■									
Impianto elettrico e di terra esterno																													■	■	■						
Restauro di balauste																																■	■	■	■	■	
Smontaggio impianto elettrico di cantiere																																					■
Smontaggio recinzione e sistemazione area di cantiere																																					■

DIAGRAMMA DI GANTT